

Aktualisierter Zeitplan für die Anpassungsverordnung Wasserschutzgebiet Erfurter Wasserwerke, Stand 01.03.2016

1. Bisheriges Verfahren

Erster Entwurf vom Mai 2014

- Öffentlichkeitsbeteiligung
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Auslegung vom 2. Juni 2014 bis 15. Juli 2014

Verlängerung der Frist für Stellungnahmen bis 30. November 2014

2. Zukünftige Verfahrensschritte

Auswertung der Stellungnahmen

- Überprüfung der Notwendigkeit einer Festsetzung
- Überprüfung des Verlaufs der Schutzgebietsgrenzen
- Prüfung auf Erfordernis von Sonderregelungen für Versinkungsbereiche und sensible Flächen
- Beratungen mit Zweckverbänden, Straßenbulasträgern, Fachbehörden, etc.

Ziel: Zwischenentwurf bis ~~31. Juli 2015~~ 31. Mai 2016

Beratung des Zwischenentwurfs mit

- Vertretern der betroffenen Gemeinden
- Vertretern von Bürgerinitiativen
- Kreisverwaltungen
- ggf. nochmals mit Zweckverbänden, Straßenbulasträgern, Fachbehörden, etc.
- schriftliche Information zum Verfahren an die Einwender

Ziel: bis ~~30. September 2015~~ 31. August 2016

voraussichtliche Auslegung zweiter Entwurf

- Fertigstellung der Unterlagen bis ~~30.11.2015~~ 31.10.2016
- Beteiligung der Kommunen und sonstigen Träger öffentlicher Belange
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- begleitende Infoveranstaltungen in den Gemeinden

Ziel: ~~28. Februar 2016~~ 31. Januar 2017

voraussichtlicher Abschluss des Verfahrens

- Auswertung und Abwägung der Stellungnahmen
- Ggf. Anpassung der Verordnung
- Verkündung der Verordnung
- Mitteilung des Abwägungsergebnisses

Ziel: ~~31. Mai 2016~~ 30. April 2017