

Titel der Drucksache:

**Neugestaltung Fußgängerzone Berliner Platz -
Informationen zum Vorhaben**

Drucksache

1655/17

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	18.09.2017	nicht öffentlich
Bau- und Verkehrsausschuss	21.09.2017	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Mit Beschluss des BuV zur DS 2318/16 am 16.02.2017 wurde die Vorplanung als Grundlage für die weiteren Planungsphasen bestätigt. Auf der Basis der beschlossenen Vorzugsvariante erfolgte die weitergehende Planung.

Mit der Entwurfsplanung sind keine Änderungen gegenüber der Vorplanung vorgenommen worden.

In den beigefügten Unterlagen ist auszugsweise die Entwurfsplanung zur Information beigefügt.

In der Stadtteilkonferenz am 17.05.2017 wurden den Anwohnern der Planungsstand der Entwurfsplanung und des Ausstattungskataloges vorgestellt, des Weiteren wurden die Mitglieder der AG "Barrierefreies Erfurt" am 04.05.2017 erneut in den Planungsprozess einbezogen.

Der Fördermittelbescheid wurde am 31.03.2017 durch die Ministerin Frau Birgit Keller an die Stadtverwaltung offiziell überreicht.

Weiterer Ablauf:

Die öffentliche Ausschreibung des Gesamtvorhabens startet, wie bereits in der o.g. Drucksache dargestellt, Ende des Jahres 2017. Die Vergabe der Bauleistungen wird im 1.Quartal des Jahres 2018 durchgeführt, um einen Baubeginn im Frühjahr 2018 realisieren zu können. Die Durchführung ist über zwei Jahre geplant und wird bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Lageplan Entwurf Stand August 2017

Anlage 2 - Detail Brunnen

Anlage 3 - Detail Pergola

Anlage 4 – Ausstattungskatalog

Begründung der Dringlichkeit

23.08.2017, gez. Börsch

Datum, Unterschrift