

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2035/17

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung FLRV vom 27.09.2017 - TOP 4.1. ... Perspektive Schulstandort am Rabenhügel (Drucksachen 1266/17, 1327/17)

---

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

---

Stellungnahme

*In Auswertung der Diskussion zur Drucksache 1327/17, ... Perspektive Schulstandort am Rabenhügel (Drucksache 1266/17) schlug die Ehrenamtliche Beigeordnete vor, dass die Verwaltung im Januar 2018 einen aktuellen Situationsbericht dem Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben gibt.*

Zum Stand der KFZ-Halle teilt das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Folgendes mit:

Der Baubeginn mit Tiefbauarbeiten incl. Gründung/Bodenplatte ist erfolgt.

Zurzeit wird das Ausschreibungsverfahren zum Rohbau eingeleitet.

Der Baubeginn Rohbau ist Ende März vorgesehen, wenn es witterungsbedingt möglich ist (Voraussetzung: Fertigstellung Tiefbau/Gründung).

Weitere Ausschreibungen und Bauarbeiten erfolgen dann fortlaufend.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2018 geplant, die Fertigstellung der Freifläche Anfang 2019, so dass im 1. Quartal 2019 die Inbetriebnahme möglich ist.

Voraussetzung ist, dass alle Ausschreibungen und Bauprozesse reibungslos verlaufen.

---

Anlagen

---

Dr. Torben Stefani

Unterschrift Amtsleiter amt.

15.01.2018

Datum