

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0829/18

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BUGA vom 17.04.2018 zum TOP 8.3 (DS 0689/18) ...BUGA - Planung im Kilianipark in Gispersleben... hier: Verfahrensstand/Baufortschritt Neubau "KITA Bussi Bär"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Der Ausschuss bittet, bezugnehmend auf die Drucksache 0689/18 ("BUGA - Planung im Kilianipark..."), um eine vierteljährliche Berichterstattung über den Verfahrensstand/Baufortschritt des Neubaus für die Kindertagesstätte "Bussi Bär" am Waltersweidenweg.

Zurzeit laufen die Vorbereitungen zur Vorstellung des Vorhabens, danach können die Planungsverträge abgeschlossen werden und die Maßnahme ist umzusetzen (Planung und Bau). Nach derzeitigem Stand ist der Baubeginn Anfang 2019 vorgesehen und die Fertigstellung Ende 2020.

Da die jetzigen Kita-Flächen im Februar/März 2020 bereits beräumt bereitgestellt werden müssen, muss die Kita 87 Ende 2019 in das Ausweichobjekt umziehen. Der genaue Termin wird mit dem Träger abgestimmt.

Anlagen

Dr. Torben Stefani

Unterschrift Amtsleiter amt.

17.07.2018

Datum