

Titel der Drucksache:

**Verkehrskonzept der BUGA 2021 - Lieferung
der Tramlinks**

Drucksache

1463/20

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	03.08.2020	öffentlich
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	21.09.2020	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Anfrage


Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Stadt Erfurt erhält im Rahmen des Projekts "Neue Stadtbahnen für Erfurt" insgesamt 14 neue Straßenbahnen des Typs TRAMLINKS. Bereits sechs dieser neuen Bahnen sollten bis zum Ende des Jahres 2020 in Erfurt eintreffen und in Betrieb genommen werden. Diese sechs Tramlinks sind Bestandteil des Verkehrskonzepts für die BUGA 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie 2020 erfolgte zeitweise eine Produktionspause weswegen die Lieferung der Tramlinks eine Verzögerung von einem halben Jahr erfährt.

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Wie stellt die Stadt Erfurt bzw. die EVAG die Lieferung und Inbetriebnahme der Tramlinks noch vor der BUGA 2021 sicher?
2. Welche Regelungen, z.B. Vertragsstraferegelungen, sind im Liefervertrag für die erste Lieferung der Tramlinks im Fall des Verzugs der Lieferung vorhanden und sind diese auf den vorliegenden Fall anwendbar?
3. Welche Maßnahmen plant die Stadt Erfurt bzw. die EVAG, für den Fall der nicht rechtzeitigen Lieferung der Tramlinks, um das Verkehrskonzept für die BUGA 2021 dennoch sicherzustellen?

Anlagenverzeichnis

13.08.2020, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift
