

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion SPD & Piraten  
Herr Schade  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

**Drucksache 1403/24; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Sachstand Sanierung Thü- ringenhalle; öffentlich** Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Schade,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Sanierung der Thüringenhalle und welche Maßnahmen plant der Oberbürgermeister, um die Halle schnellstmöglich wieder zu ertüchtigen?**

Die Grundlagenermittlung für die notwendigen statischen Berechnungen der Dachkonstruktion und Anfertigung von Aufmaßen ist im Wesentlichen abgeschlossen. Der beauftragte Tragwerksplaner hat das statische System in die Berechnungsprogramme übertragen und verschiedene Untersuchungen am Tragwerk simuliert und berechnet.

Erste aussagekräftige Untersuchungsergebnisse des beauftragte Tragwerksplaners liegen zur Kenntnis dem Erfurter Sportbetrieb vor. Die Ergebnisse des Tragwerkplaners werden derzeit sondiert und ausgewertet. Festzustellen bleibt, dass die vorläufige Schließung der Thüringenhalle notwendig und richtig war.

Der Erfurter Sportbetrieb führte bereits Abstimmungen mit weiteren zuständigen Fachbehörden auf der Basis der vorbeschriebenen Voruntersuchungen.

- 2. Im Wirtschaftsplan des ESB wurden insgesamt sechs Millionen Euro für die Sanierung der Thüringenhalle bereitgestellt. Wie viele Finanzmittel wurden, Stand 01. August 2024, verwendet bzw. angeordnet?**

Die im Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebs ausgewiesenen sechs Millionen Euro sind die Gesamtsanierungskosten, bestehend aus Eigenkapital und der noch nicht beschafften Fördermittel. Derzeit beträgt die beauftragte Summe für die Grundlagenermittlung und die Fachplanung ca. 120.000 EUR. Auf Grund der Komplexität der Sanierung und einer Vielzahl von in einander greifender Fachdisziplinen müssen für die Abarbeitung und Beantwortung

*Seite 1 von 2*

des Sanierungsumfanges und zur Erstellung von Konzepten weitere Fachingenieure, wie Fachingenieur für vorbeugenden Brandschutz, Energieberater, Fachingenieur für Akustik und Schallschutz noch im Geschäftsjahr 2024 beauftragt werden.

**3. Wie viele Fördermittel wurden bereits eingeworben und an welchen Förderprogrammen hat sich die Stadt mit Bezug auf die Sanierung der Thüringenhalle beworben?**

Auf Grund des noch fehlenden Sanierungskonzeptes mit einer voraussichtlichen Kostennote, unterteilt in Kostengruppen und (ggf. förderfähigen) Bauabschnitten, wurden seitens des Erfurter Sportbetriebs bisher keine konkreten Anstrengungen unternommen möglichen Förderprogramme im Detail zu sondieren. In Frage kommen jedoch verschiedene Programme im Bereich der Städtebauförderung, des Denkmalschutzes und der energetischen Sanierung, die ggf. auch kumuliert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn