

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1436/24

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung des HAS (Bau) zum TOP 5.2 - Baustelle "Am Knotenberg"/
Drucksache 0936/24 hier: aktueller Sachstand

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Unter Bezugnahme auf die Antwort des Oberbürgermeisters, wird um Mitteilung des aktuellen Baufortschrittes gebeten, vor allem in Bezug auf die Straßenbaumaßnahmen sowie die angekündigte Verkehrsfreigabe der Straße voraussichtlich im August 2024 und die damit verbundene Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke.

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf und Mehrleistungen der unterschiedlichen Ver- und Entsorgungsträger wird die Baumaßnahme nun Ende Oktober 2024 abnahmereif sein.

Zur deutlichen Verbesserung der Situation aller Anlieger ist bereits der Asphalt in der Straße Am Knotenberg eingebaut worden. Dadurch verbessern sich die Bedingungen für die Müllabfuhr, die Erreichbarkeit der einzelnen Grundstücke, die schwierige Situation mit Matsch und Dreck bei Regenereignissen sowie die starke Staubentwicklung während Trockenperioden erheblich. Die Verkehrsanlage kann durch die Anwohner ab Ende der 35. KW wieder genutzt werden.

Folgende Restarbeiten stehen noch aus:

- Umbindung von Stromanschlüssen
- Fertigstellung der Regenrückhaltebecken
- Straßenbau der Stichstraßen
- Fertigstellung und Pflasterung der Gehwege
- Andeckungen mit Mutterboden sowie Begrünung

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Reintjes

Unterschrift Amtsleitung

30.08.2024

Datum