

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2463/24

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung FLRV vom 04.12.2024 zum TOP 8.2. Containerbeschaffung fürs GSZ (DS 1353/24) hier: aktueller Sachstandsbericht

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

**Auf Grund der Aussage der Verwaltung, dass der Aufstellung der Container im Gefahrenschutzzentrum in Marbach nichts entgegenstehe, bat Herr Robeck, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, um einen aktuellen Sachstandsbericht.**

Aktuell befindet sich das Projekt in der Phase der Erarbeitung der Leistungsphase 3 (LP 3) durch die zuständigen Planer. Der Abschluss dieser Leistungsphase ist für das erste Quartal 2025 geplant. Sobald die entsprechenden Planungsergebnisse vorliegen, wird die Drucksache zur Bestätigung gemäß § 10 Abs. 3 ThürGemHV, also der Baubeschluss, eingeholt. Über den Fortschritt wird weiterhin informiert.

Anlagen

gez. Arne Ott

Unterschrift Amtsleitung A23

20.01.2025

Datum