



**Bauabschnitt 3**  
Bereich 3 Fertigstellung  
Bereich 5

**Bauabschnitt 2**  
Bereich 1 und 4

**Bauabschnitt 2**  
Bereich 2  
Interimslösung  
**Bauabschnitt 3**  
Bereich 2  
Fertigstellung

**Bauabschnitt 1**  
Fertigstellung 2025  
(nicht Bestandteil der DS)

**Bereich 3**  
Fahrradparken  
400 m<sup>2</sup>  
thw. Interimslösung in BA 4

**Bereich 4**  
Schulgarten  
145 m<sup>2</sup>

**Neubau Klassenrat**

**Neubau Schulpelung**

**Bestandsgebäude**

**Klassengruppe mit Balkenraum**  
22 x 14 m inkl. Stufenabstufung gem. DIN 18133

**Neubau Klassenrat**

**Gymnastiksaal**  
160 m<sup>2</sup>

**Schulgarten**  
800 m<sup>2</sup>

**Spielen und Lernen im Schatten**  
1.300 m<sup>2</sup>

**Be...**  
1.425 m<sup>2</sup>

**im Schatten**  
Küchenanlieferung